

**RELAÇÃO DE CONTRATOS - DEZEMBRO 2023**

ITEM	Nº DO CONTRATO	Nº DO PROCESSO	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR MEDIDO EM DEZEMBRO
1	268/2023	36.323/2023	Remendo Asfáltico	Ruas e Avenidas de Franca	04/09/2023 a 03/02/2024	R\$ 4.940.100,00	R\$ 580.395,88
2	147/2022	10.188/2022	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	26/07/2022 à 21/01/2023	R\$ 504.656,61	R\$ -
2.1	147/2022	10.188/2022	Calçada Segura (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	22/01/2023 à 20/07/2023		
2.2	147/2022	10.188/2022	Calçada Segura (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	21/07/2023 à 16/01/2024		
3	147/2023	9.676/2023	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2023 à 12/02/2024	R\$ 469.725,70	R\$ 27.932,70
4	086/2022	10.186/2022	Remendo Asfáltico com BGTC	Ruas e Avenidas de Franca	18/04/2022 à 15/08/2022	R\$ 286.581,00	R\$ -
4.1	086/2022	10.186/2022	Remendo Asfáltico com BGTC (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	16/08/2022 à 11/02/2023		
4.2	086/2022	10.186/2022	Remendo Asfáltico com BGTC (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	12/02/2023 à 10/08/2023		
4.3	086/2022	10.186/2022	Remendo Asfáltico com BGTC (3º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	11/08/2023 à 08/12/2023		
4.4	086/2022	10.186/2022	Remendo Asfáltico com BGTC (4º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	09/12/2023 à 06/04/2024		
5	113/2022	6.955/2023	Lombadas	Ruas e Avenidas de Franca	16/03/2023 à 15/03/2024	R\$ 319.587,12	R\$ 28.746,85
6	200/2022	7.620/2023	Lombofaixas	Ruas e Avenidas de Franca	05/06/2023 à 04/06/2024	R\$ 444.768,18	R\$ 104.904,26
7	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2022 à 15/05/2023	R\$ 2.822.000,00	R\$ -
7.1	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal (1º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 4,52%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2023 à 15/05/2024		
8	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2022 à 15/05/2023	R\$ 892.050,00	R\$ -
8.1	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical (1º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 4,52%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2023 à 15/05/2024		
9	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula	Aterro Sanitário	04/09/2019 à 03/09/2020	R\$ 2.368.509,96	R\$ -
9.1	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula (1º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2020 à 03/09/2021		
9.2	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula (2º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2021 à 03/09/2022		
9.3	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula (3º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2022 à 03/09/2023		
9.4	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula (4º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2023 à 03/09/2024		
10	019/2023	22.486/2022	Abertura da 10ª Célula	Aterro Sanitário	20/01/2023 à 19/01/2024	R\$ 3.383.317,41	R\$ 218.312,20
11	472/2022	17.396/2022	Construção de Centro de Esportes no bairro Jd. Palma - CEPEL Jd. Palma	Av. Leila Scarabucci Guimaraes, entre a Tv. Geraldo Bonifácio e a R. Romualdo Magalhães Pirro	26/12/2022 à 24/04/2023	R\$ 489.915,60	R\$ -
11.1	472/2022	17.396/2022	Construção de Centro de Esportes no bairro Jd. Palma - CEPEL Jd. Palma (1º Aditivo - PRAZO)	Av. Leila Scarabucci Guimaraes, entre a Tv. Geraldo Bonifácio e a R. Romualdo Magalhães Pirro	25/04/2023 à 22/08/2023		
11.2	472/2022	17.396/2022	Construção de Centro de Esportes no bairro Jd. Palma - CEPEL Jd. Palma (2º Aditivo - PRAZO)	Av. Leila Scarabucci Guimaraes, entre a Tv. Geraldo Bonifácio e a R. Romualdo Magalhães Pirro	23/08/2023 à 20/11/2023		
11.3	472/2022	17.396/2022	Construção de Centro de Esportes no bairro Jd. Palma - CEPEL Jd. Palma (3º PRAZO e VALOR)	Av. Leila Scarabucci Guimaraes, entre a Tv. Geraldo Bonifácio e a R. Romualdo Magalhães Pirro	21/11/2023 à 19/01/2024		
12	128/2023	4.674/2023	Serviços de drenagem - Drenagem Parque dos Trabalhadores	Rua Franklin Faria, s/ nº, Parque dos Trabalhadores	21/03/2023 à 19/07/2023	R\$ 641.668,14	R\$ 236.645,09
12.1	128/2023	4.674/2023	Serviços de drenagem - Drenagem Parque dos Trabalhadores (1º Aditivo - PRAZO)	Rua Franklin Faria, s/ nº, Parque dos Trabalhadores	20/07/2023 à 16/11/2023		
12.2	128/2023	4.674/2023	Serviços de drenagem - Drenagem Parque dos Trabalhadores (2º Aditivo - PRAZO)	Rua Franklin Faria, s/ nº, Parque dos Trabalhadores	17/11/2023 à 15/01/2024		
13	300/2023	43.818/2023	Adequação de vias de tráfego da Rotatória do Distrito Industrial	Av. Santos Dumont, Av. Severino Tostes Meireles e Av. Elias Abrão -	13/11/2023 à 12/01/2024	R\$ 614.208,15	R\$ -
14	297/2023	41.367/2023	Adequação de acessibilidade da Praça Sabino Loureiro	Ruas Frei Germano, General Carneiro, Diogo Feijó e Voluntários	06/11/2023 à 04/02/2024	R\$ 291.188,29	R\$ -
TOTAL						R\$ 18.488.946,97	R\$ 1.196.936,98