

**RELAÇÃO DE CONTRATOS - AGOSTO 2023**

ITEM	Nº DO CONTRATO	Nº DO PROCESSO	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR MEDIDO EM AGOSTO
1	188/2023	17.600/2023	Remendo Asfáltico	Ruas e Avenidas de Franca	29/05/2023 à 25/09/2023	R\$ 3.800.060,00	R\$ 1.133.039,71
1.1	188/2023	17.600/2023	Remendo Asfáltico	Ruas e Avenidas de Franca	26/09/2023 à 24/11/2023	R\$ 950.015,00	
2	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	12/04/2021 à 11/04/2022	R\$ 184.958,10	R\$ -
2.1	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura (1º Aditivo - QUANTIDADE/ VALOR)	Ruas e Avenidas de Franca	12/04/2021 à 11/04/2022	R\$ 46.239,53	
2.2	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	12/04/2022 à 09/08/2022	R\$ -	
2.3	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura (3º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	10/08/2022 à 07/12/2022	R\$ -	
2.4	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura (4º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	08/12/2022 à 06/04/2023	R\$ -	
2.5	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura (5º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	07/04/2023 à 03/10/2023	R\$ -	
3	147/2022	10.188/2022	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	26/07/2022 à 21/01/2023	R\$ 504.656,61	R\$ -
3.1	147/2022	10.188/2022	Calçada Segura (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	22/01/2023 à 20/07/2023		
3.2	147/2022	10.188/2022	Calçada Segura (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	21/07/2023 à 16/01/2024		
4	147/2023	9.676/2023	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2023 à 12/02/2024	R\$ 469.725,70	R\$ -
5	086/2022	10.186/2022	Remendo Asfáltico com BGTC	Ruas e Avenidas de Franca	18/04/2022 à 15/08/2022	R\$ 286.581,00	R\$ 27.095,89
5.1	086/2022	10.186/2022	Remendo Asfáltico com BGTC (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	16/08/2022 à 11/02/2023		
5.2	086/2022	10.186/2022	Remendo Asfáltico com BGTC (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	12/02/2023 à 10/08/2023		
5.3	086/2022	10.186/2022	Remendo Asfáltico com BGTC (3º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	11/08/2023 à 08/12/2023		
6	113/2022	6.955/2023	Lombadas	Ruas e Avenidas de Franca	16/03/2023 à 15/03/2024	R\$ 319.587,12	R\$ 23.956,60
7	200/2022	7.620/2023	Lombofaixas	Ruas e Avenidas de Franca	05/06/2023 à 04/06/2024	R\$ 444.768,18	R\$ -
8	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2022 à 15/05/2023	R\$ 2.822.000,00	R\$ 223.927,54
8.1	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal (1º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 4,52%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2023 à 15/05/2024		
9	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2022 à 15/05/2023	R\$ 892.050,00	R\$ 32.157,94
9.1	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical (1º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 4,52%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2023 à 15/05/2024		
10	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula	Aterro Sanitário	04/09/2019 à 03/09/2020	R\$ 2.368.509,96	R\$ -
10.1	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula (1º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2020 à 03/09/2021		
10.2	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula (2º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2021 à 03/09/2022		
10.3	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula (3º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2022 à 03/09/2023		
11	019/2023	22.486/2022	Abertura da 10ª Célula	Aterro Sanitário	20/01/2023 à 19/01/2024	R\$ 3.383.317,41	R\$ 398.077,29
12	473/2022	19.949/2022	Construção de Centro de Esportes no bairro Samel Woods - CEPEL Samel Woods	Rua José Cortês Gomes, entre a R. Albertino Gomes Pádua e a R.	26/12/2022 à 24/04/2023	R\$ 499.034,51	R\$ -
12.1	473/2022	19.949/2022	Construção de Centro de Esportes no bairro Samel Woods - CEPEL Samel Woods (1º Aditivo - PRAZO)	Rua José Cortês Gomes, entre a R. Albertino Gomes Pádua e a R. Serafim Borges do Val	25/04/2023 à 22/08/2023		
12.2	473/2022	19.949/2022	Construção de Centro de Esportes no bairro Samel Woods - CEPEL Samel Woods (2º Aditivo - PRAZO e VALOR)	Rua José Cortês Gomes, entre a R. Albertino Gomes Pádua e a R. Serafim Borges do Val	23/08/2023 à 21/10/2023		
13	472/2022	17.396/2022	Construção de Centro de Esportes no bairro Jd. Palma - CEPEL Jd. Palma	Av. Leila Scarabucci Guimaraes, entre a Tv. Geraldo Bonifácio e a R. Romualdo Magalhães Pirro	26/12/2022 à 24/04/2023	R\$ 489.915,60	R\$ 235.550,70
13.1	472/2022	17.396/2022	Construção de Centro de Esportes no bairro Jd. Palma - CEPEL Jd. Palma (1º Aditivo - PRAZO)	Av. Leila Scarabucci Guimaraes, entre a Tv. Geraldo Bonifácio e a R. Romualdo Magalhães Pirro	25/04/2023 à 22/08/2023		
13.2	472/2022	17.396/2022	Construção de Centro de Esportes no bairro Jd. Palma - CEPEL Jd. Palma (2º Aditivo - PRAZO)	Av. Leila Scarabucci Guimaraes, entre a Tv. Geraldo Bonifácio e a R. Romualdo Magalhães Pirro	23/08/2023 à 20/11/2023		
14	097/2023	45.827/2022	Serviços de infraestrutura viária para implantação de Estação de Ônibus R. Francisco Marques	Rua Francisco Marques, 870, cruzamento com a Rua Djanira de Melo Lima - Vila Santos Dumont	17/02/2023 à 17/04/2023	R\$ 9.379,12	R\$ -
14.1	097/2023	45.827/2022	Serviços de infraestrutura viária para implantação de Estação de Ônibus R. Francisco Marques (1º Aditivo - PRAZO)	Rua Francisco Marques, 870, cruzamento com a Rua Djanira de Melo Lima - Vila Santos Dumont	18/04/2023 à 16/07/2023		
14.2	097/2023	45.827/2022	Serviços de infraestrutura viária para implantação de Estação de Ônibus R. Francisco Marques (2º Aditivo - PRAZO)	Rua Francisco Marques, 870, cruzamento com a Rua Djanira de Melo Lima - Vila Santos Dumont	17/07/2023 à 14/09/2023		
15	098/2023	961/2023	Serviços de drenagem com dissipador - Drenagem Ângela Rosa	Rua Antônio Pedro, próximo ao nº 2560 - Prol. Jd. Ângela Rosa	17/02/2023 à 18/04/2023	R\$ 29.175,46	R\$ 22.282,36
15.1	098/2023	961/2023	Serviços de drenagem com dissipador - Drenagem Ângela Rosa (1º Aditivo - PRAZO)	Rua Antônio Pedro, próximo ao nº 2560 - Prol. Jd. Ângela Rosa	19/04/2023 à 17/07/2023		
15.2	098/2023	961/2023	Serviços de drenagem com dissipador - Drenagem Ângela Rosa (2º Aditivo - PRAZO)	Rua Antônio Pedro, próximo ao nº 2560 - Prol. Jd. Ângela Rosa	18/07/2023 à 15/09/2023		
16	128/2023	4.674/2023	Serviços de drenagem - Drenagem Parque dos Trabalhadores	Rua Franklin Faria, s/ nº, Parque dos Trabalhadores	21/03/2023 à 19/07/2023	R\$ 641.668,14	R\$ -
16.1	128/2023	4.674/2023	Serviços de drenagem - Drenagem Parque dos Trabalhadores (1º Aditivo - PRAZO)	Rua Franklin Faria, s/ nº, Parque dos Trabalhadores	20/07/2023 à 16/11/2023		
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 17.481.439,11</b>	<b>R\$ 2.096.088,03</b>