

**RELAÇÃO DE CONTRATOS - SETEMBRO 2022**

ITEM	Nº DO CONTRATO	Nº DO PROCESSO	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR MEDIDO EM SETEMBRO
1	174/2022	25.521/2022	Remendo Asfáltico	Ruas, Avenidas e Próprios Públicos de Franca	05/08/2022 a 02/11/2022	R\$ 1.004.687,75	R\$ 663.289,00
1.1	174/2022	25.521/2022	Remendo Asfáltico (1º Aditivo - QUANTIDADE/ VALOR)	Ruas, Avenidas e Próprios Públicos de Franca	05/08/2022 a 02/11/2022	R\$ 251.171,94	
2	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	12/04/2021 a 11/04/2022	R\$ 184.958,10	R\$ -
2.1	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura (1º Aditivo - QUANTIDADE/ VALOR)	Ruas e Avenidas de Franca	12/04/2021 a 11/04/2022	R\$ 46.239,53	
2.2	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	12/04/2022 a 11/08/2022	R\$ -	
2.3	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura (3º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	12/08/2022 a 07/12/2022	R\$ -	
3	147/2022	10.188/2022	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	26/07/2022 a 21/01/2023	R\$ 504.656,61	R\$ -
4	086/2022	10.186/2022	Remendo Asfáltico com BGTC	Ruas e Avenidas de Franca	18/04/2022 a 15/08/2022	R\$ 286.580,85	R\$ 35.001,31
4.1	086/2022	10.186/2022	Remendo Asfáltico com BGTC (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	16/08/2022 a 11/02/2023	R\$ -	
5	322/2021	46.505/2021	Lombadas	Ruas e Avenidas de Franca	21/12/2021 a 20/12/2022	R\$ 268.811,46	R\$ 8.326,77
6	311/2021	43.178/2021	Lombofaixas	Ruas e Avenidas de Franca	06/12/2021 a 05/12/2022	R\$ 384.014,76	R\$ -
7	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2022 a 15/05/2023	R\$ 2.700.000,00	R\$ 102.497,16
8	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2022 a 15/05/2023	R\$ 853.425,00	R\$ 28.685,42
9	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula	Aterro Sanitário	04/09/2019 a 03/09/2020	R\$ 2.368.509,96	R\$ -
9.1	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula (1º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2020 a 03/09/2021		
9.2	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula (2º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2021 a 03/09/2022		
9.3	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula (3º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2022 a 03/09/2023		
10	340/2021	48.145/2021	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais	Ruas Piauí, José Luiz Damasceno e José Paulo - Jd. Líbano	30/12/2021 a 28/02/2022	R\$ 219.837,94	R\$ -
10.1	340/2021	48.145/2021	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas Piauí, José Luiz Damasceno e José Paulo - Jd. Líbano	01/03/2022 a 29/04/2022		
10.2	340/2021	48.145/2021	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas Piauí, José Luiz Damasceno e José Paulo - Jd. Líbano	30/04/2022 a 28/07/2022		
10.3	340/2021	48.145/2021	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais (3º Aditivo - PRAZO)	Ruas Piauí, José Luiz Damasceno e José Paulo - Jd. Líbano	29/07/2022 a 26/10/2022		
11	307/2021	38.242/2021	Ampliação de Sistema de Drenagem de Águas Pluviais	Ruas Major Torquato Caleiro e Gonçalves Dias - Vila Nicácio	24/11/2021 a 08/09/2022	R\$ 373.316,09	R\$ -
11.1	307/2021	38.242/2021	Ampliação de Sistema de Drenagem de Águas Pluviais (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas Major Torquato Caleiro e Gonçalves Dias - Vila Nicácio	09/09/2022 a 07/12/2022		
12	090/2022	6.989/2022	Construção de Centro de Esportes - City Petrópolis	Canteiro Central da Av. São Pedro, entre as Ruas Waldemar Moraes e	02/05/2022 a 29/08/2022	R\$ 340.836,83	R\$ 4.015,45
12.1	090/2022	6.989/2023	Construção de Centro de Esportes - City Petrópolis (1º Aditivo - PRAZO)	Canteiro Central da Av. São Pedro, entre as Ruas Waldemar Moraes e	30/08/2022 a 27/11/2023		
12.2	090/2022	6.989/2023	Construção de Centro de Esportes - City Petrópolis (2º Aditivo - SUPRESSÃO DE VALOR)	Canteiro Central da Av. São Pedro, entre as Ruas Waldemar Moraes e	30/08/2022 a 27/11/2023	-R\$ 2.386,48	
13	088/2022	6.987/2022	Construção de Centro de Esportes - Jardim Santa Bárbara	Cruzamento da R. Simão Cyrineu de Souza com a Av. Elias Limonta	02/05/2022 a 29/08/2022	R\$ 363.671,85	R\$ 188.846,34
13.1	088/2022	6.987/2022	Construção de Centro de Esportes - Jardim Santa Bárbara (1º Aditivo - PRAZO)	Cruzamento da R. Simão Cyrineu de Souza com a Av. Elias Limonta	30/08/2022 a 27/11/2023		
14	089/2022	6.988/2022	Construção de Centro de Esportes - Residencial Ana Dorothéa	Rua Urias Alves Taveira, próximo ao nº 116	02/05/2022 a 29/08/2022	R\$ 358.854,86	R\$ 92.175,61
14.1	089/2022	6.988/2022	Construção de Centro de Esportes - Residencial Ana Dorothéa (1º Aditivo - PRAZO)	Rua Urias Alves Taveira, próximo ao nº 117	30/08/2022 a 27/11/2023		
15	120/2022	6.990/2022	Construção de Centro de Esportes - Residencial Polo Clube	Rua Pastor Eurípedes Barsanulfo Pereira, Residencial Polo Clube	06/06/2022 a 03/10/2022	R\$ 386.003,27	R\$ -
16	149/2022	14.294/2022	Construção de passeios em pavimento asfáltico no Jardim Zoológico Municipal	Área interna do Jardim Zoológico Municipal	26/07/2022 a 22/11/2022	R\$ 105.686,26	R\$ -
TOTAL						R\$ 10.998.876,58	R\$ 1.122.837,06