

**RELAÇÃO DE CONTRATOS - JUNHO 2022**

ITEM	Nº DO CONTRATO	Nº DO PROCESSO	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR MEDIDO EM JUNHO
1	084/2022	12.775/2022	Remendo Asfáltico	Ruas e Avenidas de Franca	18/04/2022 a 15/08/2022	R\$ 1.996.500,00	R\$ 1.059.234,00
1.1	084/2022	12.775/2022	Remendo Asfáltico (1º Aditivo - QUANTIDADE/ VALOR)	Ruas e Avenidas de Franca	18/04/2022 a 15/08/2022	R\$ 499.125,00	
2	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	12/04/2021 a 11/04/2022	R\$ 184.958,10	R\$ 13.289,88
2.1	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura (1º Aditivo - QUANTIDADE/ VALOR)	Ruas e Avenidas de Franca	12/04/2021 a 11/04/2022	R\$ 46.239,53	
2.2	058/2021	8.806/2021	Calçada Segura (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	12/04/2022 a 11/08/2022	R\$ -	
3	086/2022	10.186/2022	Remendo Asfáltico com BGTC	Ruas e Avenidas de Franca	18/04/2022 a 15/08/2022	R\$ 286.580,85	R\$ 17.215,89
4	322/2021	46.505/2021	Lombadas	Ruas e Avenidas de Franca	21/12/2021 a 20/12/2022	R\$ 268.811,46	R\$ 5.877,72
5	311/2021	43.178/2021	Lombofaixas	Ruas e Avenidas de Franca	06/12/2021 a 05/12/2022	R\$ 384.014,76	R\$ -
6	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2022 a 15/05/2023	R\$ 2.700.000,00	R\$ 100.074,30
7	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2022 a 15/05/2023	R\$ 853.425,00	R\$ 8.065,58
8	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula	Aterro Sanitário	04/09/2019 a 03/09/2020	R\$ 2.368.509,96	R\$ -
8.1	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula (1º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2020 a 03/09/2021		
8.2	077/2019	37.272/2019	Abertura da 9ª Célula (2º Aditivo - PRAZO)	Aterro Sanitário	04/09/2021 a 03/09/2022		
9	340/2021	48.145/2021	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais	Ruas Piauí, José Luiz Damasceno e José Paulo - Jd. Líbano	30/12/2021 a 28/02/2022	R\$ 219.837,94	R\$ -
9.1	340/2021	48.145/2021	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas Piauí, José Luiz Damasceno e José Paulo - Jd. Líbano	01/03/2022 a 29/04/2022		
9.2	340/2021	48.145/2021	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas Piauí, José Luiz Damasceno e José Paulo - Jd. Líbano	30/04/2022 a 28/07/2022		
10	307/2021	38.242/2021	Ampliação de Sistema de Drenagem de Águas Pluviais	Ruas Major Torquato Caleiro e Gonçalves Dias - Vila Nicácio	24/11/2021 a 08/09/2022	R\$ 373.316,09	R\$ 86.292,55
11	090/2022	6.989/2022	Construção de Centro de Esportes - City Petrópolis	Canteiro Central da Av. São Pedro, entre as Ruas Waldemar Moraes e	02/05/2022 a 29/08/2022	R\$ 340.836,83	R\$ 111.131,71
12	088/2022	6.987/2022	Construção de Centro de Esportes - Jardim Santa Bárbara	Cruzamento da R. Simão Cyrineu de Souza com a Av. Elias Limonta	02/05/2022 a 29/08/2022	R\$ 363.671,85	R\$ -
13	089/2022	6.988/2022	Construção de Centro de Esportes - Residencial Ana Dorothéa	Rua Urias Alves Taveira, próximo ao nº 116	02/05/2022 a 29/08/2022	R\$ 358.854,86	R\$ -
14	120/2022	6.990/2022	Construção de Centro de Esportes - Residencial Polo Clube	Rua Pastor Eurípedes Barsanulfo Pereira, Residencial Polo Clube	06/06/2022 a 03/10/2022	R\$ 386.003,27	R\$ -
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 11.630.685,50</b>	<b>R\$ 1.401.181,63</b>